



水道管布設工事のお知らせ・工事予定表 7工区 本町通り

株式会社 中村組



【 水道管布設工事 予定表 】

舗装切断工 (片側交互通行)	9月21日～ 9月23日
① 仮設配管布設工事	9月 25日
② 仮設配管布設工事	9月 26日
③ 仮設配管布設工事	9月 27日
仮設給水管横断布設・給水切替工	9月28日～10月 2日
① 本管布設布設工事	10月 3日
② 本管布設布設工事	10月 4日
③ 本管布設布設工事	10月 5日
④ 本管布設布設工事	10月 6日
⑤ 本管布設布設工事	10月 7日
⑥ 本管布設布設工事	10月 9日
⑦ 本管布設布設工事	10月 10日
⑧ 本管布設布設工事	10月 11日
新給水管布設工・給水切替工	10月 12日～10月21日

【お問合せ先】
 株式会社 中村組 現場担当者 奥山 和俊 携帯電話 080-4575-2599

9月25日～は、車両通行止めになります。(歩行者は通行できます)
 車の移動をお願いします。(仮駐車場は別紙になります)
 前日までにお声かけさせていただきます。
 作業時間 【8:45 ～ 16:45】 多少前後する場合があります。